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Anlass / Übersicht 
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Bild: Cuxhavener Nachrichten vom 03. August 2019 

Presse & Öffentlichkeit 
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„Groden stark betroffen“ 
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Generalentwässerungsplanung der Stadt Cuxhaven 
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Überstaupunkte: 

 Cuxhaven: > 280 Stk. 

 Groden: ca. 50 Stk.  



Generalentwässerungsplanung der Stadt Cuxhaven 
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Bausteine 
EWE WASSER GmbH 

02 
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EWE WASSER setzt auf multifunktionale Lösungen 

Regenrückhaltebecken 

10 

• GrodEn 1: 

 

 

 

 

• GrodEn 2: 
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EWE WASSER setzt auf naturnahe Lösungen 

Graben  

11 

Offene Gräben sollen erhalten bleiben / 

wieder hergestellt bzw. ausgebaut  

werden. 
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EWE WASSER setzt auf Hygiene, verlässliche und erprobte Technologie 

Kanal 

 

Neubau & Erweiterung Regenwasserkanal  

 

Sanierung, Erweiterung & Neubau 

Schmutzwasserkanal inkl. Hausanschlüssen           

und Revisionsschächten 
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13 

EWE WASSER setzt auf Sicherheit 

Auslaufbauwerk 

Einleitstellen in Gewässer werden                            

mit entsprechenden Maßnahmen gesichert.  
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14 

EWE WASSER setzt auf gute Wasserqualität 

Regenwasserbehandlung 

Um die Wasserqualität in einem guten 

Zustand zu halten, sollen vor der Einleitung  

in Gewässer (wenn erforderlich) 

Regenwasserbehandlungsanlagen 

vorgesehen werden.  
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EWE WASSER setzt auf moderne, betriebssichere und effiziente Technologie 

Pumpwerk 

• Ggf. Neubau Regenwasserpumpwerk 
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Antrag 
EWE WASSER GmbH 

03 
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Nächste Schritte 

17 

Zeitraum  

 Sep. 2019 – ca. Feb. 2020 

 Heute: Antrag auf Neuinvestition 

 

Inhalt:  

Hydraulisches Gutachten                                         

inkl. Kosteneinschätzung 
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Genehmigungsverfahren GrodEn 1 
Machbarkeitsstudie / 

Sanierungsplanung GrodEn 1+2 

Zeitraum  

 Frühjahr 2020 – Ende 2021 

 

 

Inhalt: 

    Berücksichtigung der Belange: 

Umwelt, Stadtplanung, Straße und 

Verkehr, Liegenschaften, Wasser und 

Boden, etc. 

HOAI Planung & Umsetzung    

GrodEn 1 

Zeitraum  

 Frühjahr 2022 – Ende 2026 

 

 

Inhalt: 

    spezifische Bauplanung und Bau 
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit 

EWE WASSER GmbH 

Humphry Davy Straße 41 

27472 Cuxhaven  

Tel. 04721 / 59 26 100  

www.ewe.com 
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